ವಿಷಯ : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -5-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
28)	ಕಂಡಿಕೆ (21) ರಿಂದ (23) ರವರೆಗೆ ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ಅ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. Sri B. Shankar ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು [illegible]. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಎಂ-ಬಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2637/15-16 ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 263601 ರಿಂದ 263619 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ [illegible] ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1826373/- ಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಬಿಲ್ಲು ವಹಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] 30/5/16
29)	ಸ.ಅ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸ.ಕಾ.ಅ. ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. [illegible] ರೂ 18,26,373/- ಗಳನ್ನು B.R. ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] 30/5/16
30)	ಸ.ಅ) B.R. ನಮೂದಿಸಿ [signature] 30/5 ಕಾ.ಅ. (ಬಾ.ವಿ)
31)	ಕಂಡಿಕೆ (21) ರಿಂದ (23) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ಅ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು B-R ಸಂಖ್ಯೆ 140 ದಿನಾಂಕ 30/5/16 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಎಂ-ಬಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2637/15-16 ರ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 263601 ರಿಂದ 263619 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1826120/- ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಗೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ [illegible] ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 6 —

[illegible] ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಒಟ್ಟು ರೂ. 133396/- ಗಳನ್ನು [illegible] ಒಟ್ಟು ರೂ. 1692724/- ಗಳನ್ನು [illegible]. Sri B. Shankar ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] 9/6/16
32)	ಲೆ.ಅ) ಕಾಮಗಾರಿಯ [illegible] ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 1826120/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು [illegible], ರೂ 16,92,724/- ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಗಳನ್ನು [illegible] ಮೊತ್ತ ರೂ 16,92,724/- ಗಳನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ [illegible] [illegible] ಮಂಡಿಸಿದೆ. [signature] 9/6
(33)	~~ಕಾ.ಅ.~~ ~~ಕಂಡಿಕೆ~~ (32) ರ [illegible]. [signature] 14/6 ಕಾ.ಅ. (ಹ್ಯಾ.2)